



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1699

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

(LOTE 04)SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUDESTE E RURAL Bairros: • Beira Rio• Livramento• São Sebastião• Bom Princípio• Novo Horizonte• Tancredo Neves• Colorado• Parque Ideal• Todos os Santos• Comprida• Parque Poti• Verdecap• Cuidos• Redonda • Extrema• Renascença • Gurupí• Santana • Itararé• São Raimundo •OBS - Outros de responsabilidade desta Superintendência

Valor Previsto

1.441.689,42

Data Início

23/03/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

Geoplan - Consultoria Planejamento e Serviços Ltda

Documento

63.347.371/0001-64

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

0217 (Fundo Municipal de Iluminação Pública).

Controle Interno

Nº da ART/CREA