



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

1704

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reposição de calçamento no cruzamento das Ruas Campo Maior e Isodoro França, no bairro Mafrense.

Valor Previsto

2.010,38

Data Início

15/06/2009

Prazo da Obra

5 dias

Executante

COSTA E CARVALHO LTDA

Documento

02.960.929/0001-98

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

Nº da ART/CREA