



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1793

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

contratação de empresa para execução dos

Valor Previsto

279.179,16

Data Início

09/02/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

Costa e Carvalho Ltda

Documento

02.960.929/0001-98

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Projeto Atividade:1087; Fonte de Recurso: 0100; Elemento de Despesa: 44.90.51.

Controle Interno

Nº da ART/CREA