



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: STRANS - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TERESINA

Código

18030

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTES EM CFTV, NA ZONA URBANA DE TERESINA-PI.

Valor Previsto

25.900.000,00

Data Início

03/08/2020

Prazo da Obra

210 dias

Executante

CONSÓRCIO CCO MOBILIDADE

Documento

35.730.315/0001-79

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

4.1.510.100- (OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO- CONVÊNIOS)

630.115 (RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS VINCULADOS)

Controle Interno

Nº da ART/CREA