



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

2021

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Construção do ginásio poliesportivo no residencial Mário Covas bairro Santo Antônio.

Valor Previsto

339.903,75

Data Início

17/06/2008

Prazo da Obra

120 dias

Executante

J. Brito Engenharia Ltda

Documento

11.646.007/0001-00

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

Nº da ART/CREA