



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES**

Código

**2095**

Situação da Obra

**Em andamento**

Descrição

**Reestruturação de cemitério (100x100m), no Município de Betânia do Piauí.**

Valor Previsto

**116.616,48**

Data Início

**14/09/2009**

Prazo da Obra

**120 dias**

Executante

**DRS CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA**

Documento

**08.683.701/0001-84**

Natureza da Obra

**Reforma/Ampliação**

Tipo da Obra

**Outras Obras**

Fonte de Recurso

**00**

Controle Interno

**054/2009**

Nº da ART/CREA