



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

2096

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Previsto

244.952,83

Data Início

25/09/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

ELETRO VOLT ENGENHARIA LTDA.

Documento

04.890.386/0001-05

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

053/2009

Nº da ART/CREA