



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PARNAIBA

Código

2165

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa para reforma e adequação do imóvel que acomodará as instalações do Centro de Especialidade Odontológica - CEO - de Parnaíba-PI.

Valor Previsto

36.695,58

Data Início

12/06/2009

Prazo da Obra

15 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

190

Controle Interno

584/2009

Nº da ART/CREA