



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE BOM JESUS

Código

251

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Ampliação dos postos de saúde do bairro São Pedro e do Centro Municipal de Saúde Tetuliano Lustosa, nesta cidade

Valor Previsto

67.244,80

Data Início

01/04/2008

Prazo da Obra

60 dias

Executante

Construtora Ipê Engenharia Ltda

Documento

04.191.905/0001-47

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

Repasse

Controle Interno

Nº da ART/CREA