



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

2858

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Execução dos Serviços e substituição da rede de cimento amianto e ferro fundido por PVC e DEFOFO JE, da ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água da Cidade de FLORIANO - PI, com fornecimento de materiais.

Valor Previsto

1.392.379,97

Data Início

02/12/2008

Prazo da Obra

240 dias

Executante

OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA

Documento

00.545.355/0001-66

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTOS/PAC - CT. Nº0237.817-77/07

Controle Interno

CP 04/08 CPL

Nº da ART/CREA

525804