



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2900

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma da unidade de hematologia e hemoterapia de Teresina.

Valor Previsto

355.686,20

Data Início

09/02/2010

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.

Documento

07.823.926/0001-26

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Contrato de repasse MS/CEF + contrapartida do Tesouro Estadual/Funsaude

Controle Interno

001.643/10-12

Nº da ART/CREA

000