



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2940

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE GASES MEDICINAIS E REFORMA DA SALA DOS GERADORES, DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, EM TERESINA - PI.

Valor Previsto

140.464,33

Data Início

25/03/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA PADRÃO LTDA

Documento

06.224.118/0001-80

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Hospital

Fonte de Recurso

CONVENIO 2812/06 + CONTRAPARTIDA TESOIRO ESTADUAL

Controle Interno

CV 04/2009

Nº da ART/CREA

000