



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2969

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Reforma e adequação do CEREST de Parnaíba (PI).

Valor Previsto

130.370,37

Data Início

10/12/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA SOUSA BANDEIRA LTDA.

Documento

10.712.885/0001-05

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Saúde do Trabalhador

Controle Interno

CV 57/2009

Nº da ART/CREA