



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2979

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

lote único: reforma do espaço de humanização e outros, do HAA

Valor Previsto

378.744,42

Data Início

24/08/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

MONTEIRO GOMES ENGENHARIA LTDA.

Documento

03.060.169/0001-25

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Hospital

Fonte de Recurso

100 Tesouro Estadual / Funsauúde

Controle Interno

TP 15/2009

Nº da ART/CREA

000