



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS**

Código

**299492**

Situação da Obra

**Em andamento**

Descrição

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA.**

Valor Previsto

**1.065.285,67**

Data Início

**05/04/2024**

Prazo da Obra

**240 dias**

Executante

**GLOBAL SERV'S E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Documento

**08.489.857/0001-29**

Natureza da Obra

**Reforma/Ampliação**

Tipo da Obra

**Posto de saúde**

Fonte de Recurso

**COVID, EMENDAS ESPECIAIS, CUSTEIO SUS, FMS E OUTROS.**

Controle Interno

**Nº 092/2023**

Nº da ART/CREA

**1920220083529**