



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI

Código

3068

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA SEVERIANO TEODORO DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO PIAUI

Valor Previsto

93.500,00

Data Início

30/06/2010

Prazo da Obra

150 dias

Executante

DANTAS LUZ E CIA LTDA

Documento

01.599.937/0001-98

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Praça

Fonte de Recurso

CONVENIO Nº 047/2010 - SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do Estado do Piauí, FPM e Recursos pro

Controle Interno

Nº da ART/CREA