



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO JOAO DA CANABRAVA

Código

3072

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR HELVÍDIO NUNES

Valor Previsto

149.000,00

Data Início

12/07/2010

Prazo da Obra

183 dias

Executante

PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI

Documento

03.337.426/0001-23

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

CONVÊNIO COM A SECRETRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS RECURSOS

Controle Interno

048/2010

Nº da ART/CREA