



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

3090

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Passagem Molhada

Valor Previsto

126.195,73

Data Início

11/08/2010

Prazo da Obra

180 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Passagem molhada

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí

Controle Interno

338/10

Nº da ART/CREA