



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

Situação da Obra

309504

Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA MANUTENÇÃO PERMANENTE E SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONTEMPLADAS NO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DOS COCAIS - TD 02. PEDRO II / SERRA - 12,00 km; CONTORNO DE ESPERANTINA - 4,00 km; RODOANEL DE BARRAS - 2,00 km; ENTR. PI-214 / JOCA MARQUES - 10,00 km; JOCA MARQUES / MADEIRO - 9,00 km; BARRAS / BATALHA - 35,00 km; BATALHA / PIRACURUCA - 44,00 km; PIRACURUCA / ENTR. BR-222 - 32,00 km; ENTR. PI110/PIRIPIRI - 55,00 km; ENTR. BR-222 / PIRACURUCA - 32,00 km; PORTO / CAMPO LARGO - 14,00 km; CAMPO LARGO/MATIAS OLÍMPIO - 16,00 km; MATIAS OLÍMPIO / ENTR. PI-214 - 23,00 km; LUZILÂNDIA / JOAQUIM PIRES - 28,00 km; CONTORNO DE LUZILÂNDIA - 4,00 km; ENTR. PI-213 /JOAQUIM PIRES - 41,00 km; NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS / PORTO - 14,00 km; BARRAS/NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - 50,00 km; ENTR BR-222 (ESPERANTINA) / CACHOEIRA DO URUBU / PALMEIRAS - 19,00 km; ESPERANTINA / MORRO DO CHAPÉU - 18,00 km; MORRO DO CHAPÉU / LUZILÂNDIA - 42,00 km; ENTR. BR-404 / MILTON BRANDÃO - 25,00 km; ENTR.BR-222/DOMINGOS MOURÃO - 49,00 km; ENTR. BR-343 / SÃO JOSÉ DO DIVINO - 18,00 km; PIRIPIRI/CALDEIRÃO / LAGOA DO S. FRANCISCO / ENTR. BR-404 - 50,00 km; PEDRO II / DIV PI- CE - 32,00km; ENTR BR 343 (PIRIPIRI) / PEDRO II - 45,00 km.

Valor Previsto

196.590.678,46

Data Início

11/06/2024

Prazo da Obra

1440 dias

Executante

CONSÓRCIO SOLUÇÃO & BS TD-02

Documento

55.373.300/0001-08

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

**ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 046 ; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 201 ; PROGRAMA: 0105 ; AÇÃO: 5084 ; FUNÇÃO: 26 ; SUBFUNÇÃO: 782 ;
NATUREZA DA DESPESA: 445091 ; SUBELEMENTO: 35 ; FONTE DE RECURSO:**

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240048602