



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código

3115

Situação da Obra

Concluída

Descrição

REFORMA DE ÁREA NO UQARTEL DA PMPI PARA SEDE DA COORDENADORIA DE GERENCIAMENTO DE CRISE E DIREITOS HUMANOS NA CIDADE DE TERESINA-PI

Valor Previsto

85.253,15

Data Início

26/05/2008

Prazo da Obra

90 dias

Executante

HIDROENGE-HIDRÁULICA E ENGENHARIA LTDA

Documento

23.622.491/0001-08

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL E DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 394/2007

Controle Interno

002/2008

Nº da ART/CREA

521701