



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

315

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Reforma do estádio Lindolfo Monteiro (implantação do sistema de drenagem, reforma do vestiário e dos banheiros da geral e construção dos bancos de reserva), bairro Centro.

Valor Previsto

352.027,29

Data Início

09/08/2007

Prazo da Obra

180 dias

Executante

IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Documento

05.263.842/0001-50

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA