



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

3173

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

distribuição de energia

Valor Previsto

41.956,46

Data Início

28/06/2010

Prazo da Obra

180 dias

Executante

LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA.

Documento

03.143.714/0002-28

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

**Linhas de distribuição de energia elétrica
urnaba**

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí

Controle Interno

Convite 017/10

Nº da ART/CREA