



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
3191	Em andamento

Descrição
Recuperação de Pavimentação, drenagens, prédios públicos, praças, canteiros, obras de contenção e outros nos seguintes bairros: Areias/Parte I, Santa Luiza, Parque São João, Triunfo, Saci, Morada Nova, Catarina, Lourival Parente I e II, São Lourenço, Bela Vista I, II, III e Planalto Bela Vista, Parque Piauí, Distrito Industrial e Promorar - Área de Atuação 02, Zona Sul de Teresina-PI, Conforme Orçamento nº. 76 / 2009.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
120.624,19	17/05/2010	180 dias

Executante	Documento
Pacon Construções e Imobiliária Ltda	63.509.194/0001-75

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso
100 (Recursos Próprios).

Controle Interno	Nº da ART/CREA
45/2010	