



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

3202

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Recuperaçãod e estrada vicinal

Valor Previsto

149.085,43

Data Início

30/11/2009

Prazo da Obra

90 dias

Executante

WELSON LEAL DUARTE E CIA LTDA.

Documento

23.621.121/0001-56

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Estradas vicinais/municipais

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno

TP nº069/2008

Nº da ART/CREA