



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

3278

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Reforma do Cento Integrado de Educação Física

Valor Previsto

269.220,01

Data Início

14/02/2008

Prazo da Obra

180 dias

Executante

SANTA ROSA LTDA.

Documento

03.301.708/0001-70

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno

tp Nº 003/2007

Nº da ART/CREA