



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PARNAIBA

Código

338

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Serviço de Engenharia para recuperar um trecho de drenagem de águas pluviais e desobstrução de bueiro na rua São José, no Bairro do Carmo.

Valor Previsto

12.500,00

Data Início

24/03/2008

Prazo da Obra

30062008 dias

Executante

JOSÉ DE RIBAMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA

Documento

05.532.267/0001-43

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

Nº da ART/CREA