



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

3441

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) COM BANHO DILUIDO, DA RODOVIA PI-451, TRECHO: ENTRONCAMENTO PI-221/ SAO JOAO DA SERRA, COM 50.000 DE EXTENSAO.

Valor Previsto

13.203.344,87

Data Início

09/02/2010

Prazo da Obra

180 dias

Executante

RECONCRET RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Documento

03.584.650/0001-10

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

BANCO DO BRASIL

Controle Interno

CO-014/2009

Nº da ART/CREA

00019006752345015517