



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE BATALHA

Código

349682

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL CATITÃO EM BATALHA-PIAÚI .

Valor Previsto

499.850,00

Data Início

03/07/2024

Prazo da Obra

120 dias

Executante

ZTE ENGENHARIA LTDA

Documento

40.030.316/0001-40

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

**SEC. ESPORTE 4.4.90.51 700 Outras Transf. Convênio União SEC. ESPORTE 4.4.90.51 701
Outras transf. Convênio Estados SEC, ESPORTE 4.4.90.51 710 Transferências Especiais dos
Estados SEC. ESPORTE 4.4.90.51 500 Recursos**

Controle Interno

Nº da ART/CREA