



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE NOSSA SENHORA DE NAZARE

Código

349721

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa para a reforma e ampliação da Escola Municipal Conrado Saraiva de Moura no Povoado Mocambinho na zona rural do Município de Nossa Senhora de Nazaré – PI

Valor Previsto

834.012,58

Data Início

06/06/2025

Prazo da Obra

365 dias

Executante

PRIME ENGENHARIA LTDA

Documento

42.244.460/0001-05

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

fpm, icms, tributos, recursos próprios e fundeb, no elemento de despesa 449051 – obras e serviços de engenharia

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920250042414