



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

3569

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

EXECUÇÃO DA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO FUNDIDO POR PVC DO SAA D E TERESINA - PI, ZONA CENTRO-NORTE E ZONA SUL -LESTE II NO VAOR DE R\$ 21.840.173,20 (VINTE E UM MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS). FAZEM PARTE DESTA O.S. Nº015-A/2011-SUDOC, CONTRATO Nº099/08-GEL COM RECURSOS DO PAC / OGU E GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.

Valor Previsto

21.840.173,61

Data Início

04/03/2011

Prazo da Obra

240 dias

Executante

CONSTRUTORA SUCESSO

Documento

09.588.906/0001-43

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PAC / OGU GOV. DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno

CT Nº99/08-ASJUR

Nº da ART/CREA