



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

360257

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM BRITA NAS RUAS:

01. RUA CANGURU, ENTRE A RUA SÃO FRANCISCO ATÉ ESTACA 0+100M, VILA MADRE TERESA, BAIRRO: SAMAPI.

02. RUA SANTA LUZIA, ENTRE A RUA SÃO FRANCISCO ATÉ ESTACA 0+120M, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.

03. RUA PORTUGAL, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.

04. RUA FRANCISCA TRINDADE, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.

05. RUA SÃO CRISTOVÃO, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.

06. RUA SÃO FRANCISCO, VILA MADRE TERESA, BAIRRO SAMAPI.

07. RUA CAPOEIRA, VILA MADRE TERESA, BAIRRO: SAMAPI.

Valor Previsto

857.121,15

Data Início

10/08/2021

Prazo da Obra

180 dias

Executante

V M Veloso Cerqueira

Documento

08.661.713/0001-08

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

RECURSO PRÓPRIO

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920210062723