



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

360463

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO 3 – SEMIÁRIDO, TD 08 – SERRA DA CAPIVARA, COM ÁREA DE 197.928,00 M². CONT. 02/2024

Valor Previsto

29.086.140,36

Data Início

07/06/2024

Prazo da Obra

1080 dias

Executante

Arcon Construcoes e Consultoria LTDA

Documento

07.137.727/0001-64

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

754

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240045315