



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PADRE MARCOS

Código

361020

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de praça pública e quiosques na sede do Município de Padre Marcos – PI.

Valor Previsto

243.900,00

Data Início

11/11/2025

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CRC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Documento

36.426.568/0001-16

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Praça

Fonte de Recurso

- Gestão/Unidade: Prefeitura Municipal de Padre Marcos**
- Fonte de Recursos: Recursos Próprios (500) e Outros**
- Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações**

Controle Interno

124/2025

Nº da ART/CREA

1920250089392