



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE TERESINA

Código

3709

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Adaptação para CLIMATIZAÇÃO das escolas municipais ANTÔNIO DILSON FERNANDES (Rua Alteres D. C. Veloso nº243 São Joaquim), MARIANO A. de CARVALHO (Bairro Santa Maria da Codipe), RES. PEDRA MOLE (Quadra 13 Res. Pedra Mole), TEREZA NORONHA (Av. João Antônio Leitão- Piçarreira I), TIO BENTES (Rua Aviador R. Morada Luna-Mirante dos Morros), 15 de OUTUBRO (Av. Duque de Caxias-Água Mineral), com os serviços de troca de esquadrias, colocação de forro e pintura.

Valor Previsto

321.383,69

Data Início

11/07/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Lastro Engenharia Ltda

Documento

07.452.741/0001-52

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

Fundeb nº 0219

Controle Interno

042-0539/2011

Nº da ART/CREA