



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código

371

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E 03 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DR. CLOVIS, BAIRRO OUTRO LADO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto

1.165,00

Data Início

11/02/2008

Prazo da Obra

0 dias

Executante

MARIA ISABEL FEITOSA DA SILVA

Documento

035.965.083-04

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Controle Interno

Nº da ART/CREA