



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3760

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Extensão de Rede Elétrica de Distribuição

Valor Previsto

100.013,47

Data Início

23/09/2010

Prazo da Obra

90 dias

Executante

ÔMICRON CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

09.287.812/0001-34

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

FR-00

Controle Interno

16.661/2009

Nº da ART/CREA