



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código

377

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO E TELHAMENTO (TETO) NA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA E 03 BANHEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DR. CLÓVIS, BAIRRO OUTRO LADO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto

545,00

Data Início

11/02/2008

Prazo da Obra

0 dias

Executante

JOSÉ EDUARDO ARAÚJO DOS SANTOS

Documento

830.764.173-04

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Controle Interno

Nº da ART/CREA