



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3798

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Projeto Barragem do Guarujá em Cristalândia - PI

Valor Previsto

148.073,33

Data Início

10/08/2010

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

Documento

00.083.159/0001-17

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Barragem

Fonte de Recurso

fr-00 e 16

Controle Interno

16.1708/2008

Nº da ART/CREA

0000601588805013317