



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3806

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DE GUARUJÁ, NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA

Valor Previsto

140.822,72

Data Início

10/08/2010

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

Documento

00.083.159/0001-17

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

FR-00 E 16

Controle Interno

16.1708/2008

Nº da ART/CREA

00006015788805013317