



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FLORIANO

Código

3838

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ACESSO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

Valor Previsto

781.777,61

Data Início

26/06/2008

Prazo da Obra

120 dias

Executante

RECONCRET RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Documento

03.584.650/0001-10

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

000 (PRÓPRIO) E 007 (OUTRAS FONTES)

Controle Interno

085/2008

Nº da ART/CREA