



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SUSSUAPARA

Código

3862

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR SAO SEBASTIAO, CONSTRUINDO UMA SALA, DOIS BANHEIROS E UMA FOSSA.

Valor Previsto

27.000,00

Data Início

20/06/2011

Prazo da Obra

100 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB, FPM E OUTROS

Controle Interno

Nº da ART/CREA