



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

3877

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

dos serviços de Melhoria do acesso à Ponte Estaiada (lado Norte).

Valor Previsto

377.683,98

Data Início

10/10/2011

Prazo da Obra

225 dias

Executante

São Roque Construções Ltda

Documento

08.111.325/0001-53

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

48/2011

Nº da ART/CREA