



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código

393

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO LEVANTAMENTO DE PAREDES, CALÇADAS, CONFEÇÃO DE VERGA DE CONCRETO, ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E PINTURA DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DR. CLOVIS, BAIRRO OUTRO LADO, NESTE MUNICÍPIO.

Valor Previsto

1.032,00

Data Início

11/02/2008

Prazo da Obra

0 dias

Executante

ANTONIO LUIS DA SILVA E OUTROS

Documento

037.887.183-82

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FPM

Controle Interno

Nº da ART/CREA