



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

4023

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST.ESGOIAMENTO SANITÁRIO SUB-SISTEMA SUL SEGUNDA ETAPA, DE TERESINA-PI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INTEGRAM O PRESENTE CT. Nº63/10-ASJUR, CP Nº02/09-GEL, OFICIO 831/10-DIPRE, MEMO Nº222/DITEC, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO 49/10. VALOR DA OBRA R\$22.664.528,93(VINTE E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NUM PRAZO DE 300 DIAS.

Valor Previsto

22.664.528,93

Data Início

11/11/2010

Prazo da Obra

300 dias

Executante

ÉTICA CONSTRUTORA LTDA

Documento

26.631.473/0001-80

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de coleta de esgoto

Fonte de Recurso

RECURSOS PROPRIOS DA AGESPISA.

Controle Interno

MEMO Nº222/DITEC

Nº da ART/CREA