



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE SAO PEDRO DO PIAUI

Código

419

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERV. DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SEPTÍCOS DAS FOSSAS DO COLÉGIO MUNICIPAL DAVINA VELOSO, NESTA CIDADE.

Valor Previsto

352,00

Data Início

28/04/2008

Prazo da Obra

0 dias

Executante

JOSÉ WILTON RODRIGUES DIAS

Documento

098.550.683-00

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM

Controle Interno

Nº da ART/CREA