



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

4204

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Lote II: Construção da Sede Administrativa da Associação Piauiense de Piscicultores (Convênio Codevasf nº7.93.07.0147/00)

Valor Previsto

227.384,03

Data Início

06/02/2012

Prazo da Obra

365 dias

Executante

RDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Documento

05.085.777/0001-10

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

3124 449051

Controle Interno

P.P.Nº 012/2011-CPL

Nº da ART/CREA