



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código

4336

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Valor Previsto

288.779,73

Data Início

16/04/2012

Prazo da Obra

180 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

FNS E PRÓPRIOS

Controle Interno

TC-N008052/12

Nº da ART/CREA