



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

4384

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

LOTE II: Construção de extensão primária em 1,8 KV de 20m com instalação de uma subestação aérea trifásica de 15 KVA, no assentamento 17 de Abril, Zona Rural Sul.

Valor Previsto

27.961,23

Data Início

15/05/2012

Prazo da Obra

360 dias

Executante

ECE Empresa de Construções Elétrica Ltda.

Documento

10.940.383/0001-31

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

0100 449051

Controle Interno

17/2012-CPL-PMT

Nº da ART/CREA