



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Código

4577

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Construção do Centro de Capacitação e Socialização de Técnicos e Alternativas de Convivência com o Semi-Árido, no município de Geminiano-PI.

Valor Previsto

200.000,00

Data Início

10/05/2012

Prazo da Obra

180 dias

Executante

ACF Construtora Indústria e Comércio Ltda.

Documento

10.879.903/0001-48

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Convênio Nº 0204457/2006 -MDA/SDR/CEF/GOVERNO DO ESTADO

Controle Interno

4739/2011

Nº da ART/CREA