



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

4749

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Construção de quadra poliesportiva na Quadra I, do Residencial Pedro Balzi, ao Lado da Creche Pedro Balzi.

Valor Previsto

354.296,66

Data Início

03/07/2012

Prazo da Obra

120 dias

Executante

LASTRO ENGENHARIA LTDA

Documento

07.452.741/0001-52

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Quadra de Esportes

Fonte de Recurso

0190-opr. cred. internas tesouro

Controle Interno

tom. preço 33/2012

Nº da ART/CREA